

とやま環境チャレンジ10事業の流れ

月	流れ	実施校		推進員	事務局	備考
		児童・ 家族	担当教諭			
5月	事前打合せ会		(参加対象の方のみ開催案内 送付) ・連絡先の確認 ・環境チャレンジ教室実施予定 日時及び事前打合せ日時の決 定 ・教室内容の要望の確認 ・副読本等教材の配布 ・不明点等の確認 ※事前打合せ会参加前に解説 動画のご視聴をお願いします。		事業説明	当日、教室実施 予定日時が決 まらなかった 場合、5月29 日(金)までに、 事務局へご連 絡ください。 (後編教室実 施予定日は8 月末まで)
6～7月	前編教室打合せ		教室までの準備、教室内容確認 ・使用教材、環境チャレンジ教 室会場、必要機材等の確認 ・教室内容等の確認			
	前編教室前日		推進員に、 確認連絡	連絡受取		開始時間の確 認を忘れずに
	環境チャレンジ 前編教室 当日		実施		見学	見学する場合、 学校並びに推 進員にご連絡 します。
前編教室終了後 随時	前編教室報告			前編教室報告書 を事務局へ提出		教室終了後、速 やかに事務局 にご提出くだ さい。
7～8月	4週間の取組み	実施	フォロー (児童への声 かけ)	(フォロー) (児童、担当教 諭への声かけ)		
9月	アプリによる 取組み完了報告		アプリによる 取組み完了報 告処理の実施		アプリ確認	完了報告処理 は、9月4日 (金)までに行 ってください。 その日を過ぎ る場合は、事 務局までご連 絡ください。
9～12月	結果集計				推進員向け の集計結果 やアンケート 集計結果を 作成	チャレンジ10 通信はアプリ で作成された ものをお送り します。
	結果送付		チャレンジ 10通信受取	チャレンジ10 通信、集計結 果、アンケート 結果受取、確認	チャレン ジ10通信 等送付	後編教室実施 予定日の早い 学校から優先 して送付。
	後編教室打合せ		教室までの準備、教室内容 ・使用教材、必要機材、環境チャ レンジ教室会場等の確認 ・教室内容等の確認			
	後編教室前日		推進員に、 確認連絡	連絡受取		開始時間の確 認を忘れずに
	環境チャレンジ 後編教室 当日		実施			見学
後編教室終了後 随時	後編教室報告			後編教室報告書 を事務局へ提出		教室終了後、速 やかに事務局 にご提出くだ さい。
12月～1月	事業アンケート		回答 事務局へ返信		学校へ送 付、アンケ ート受取	
1～2月	実績報告作成		内容確認		作成	
3月	実績報告公表				公表	